
Réaménagement de 
la place Royale



Intro
Aménagement de la place Royale 
(et sa mise en lumière)

 Valeur du projet: 
 Vise à maintenir et améliorer l’aménagement
 l’augmentation du confort d’utilisation et de convivialité dans le respect du cadre

historique
 L’installation d’éclairage scénographique 
 Préservation des vestiges archéologiques du palais du Coudenberg : réfection de 

l’étanchéité

 Ambitions : 
 Modification de la circulation générale de la place :

 Du « rond-point » au croisement
 85% de la place réservée aux modes actifs.



Intro
 Bureaux d’étude: 
Association momentanée Sweco – West 8 - CERAU
Eclairage : ACT - Bruno Demeester  et  Atelier d’urbanisme Jean-Pierre Majot 

 Gestionnaire : Ville de Bruxelles
 Commune : Ville de Bruxelles
 Autres intervenants : STIB, Vivaqua, concessionnaires de 

télécommunication…



Intro
 Financement: 

• Etudes : Beliris 
• Chantier : 

Rénovation de l’espace public : Beliris – STIB 
Eclairage public : Ville de Bruxelles > Sibelga 
Eclairage scénographique: Beliris

Dossier long et complexe : 
> Phase permis 
Préparation de dossier d’adjudication



Planning
 Permis (3) 

• Permis d’urbanisme pour la partie Ravenstein 
(Bozar, Hotel ravenstein et env. MIM et MRBAB)

• Permis Place Royale + illuminations
• Aménagement espaces publics
• Illuminations de la place Royale

! STIB introduit permis modificatif pour partie Régence

 Etudes & Travaux: 
Espace public: Marché attribué 

 Démarrage travaux prévu: Début 2024
 Illuminations: cahier de charges en finalisation

 Travaux 2024/2025



Le Projet

Aménagement de la Place Royale



La restauration de la Place 
Royale avec le plus grand 

respect pour son cadre 
historique classé







Accès aux bâtiments





Aula Magna

© Ville de Bruxelles / 
Palais du Coudenberg



Corps de Logis

© Ville de Bruxelles / 
Palais du Coudenberg



Travaux/Phasage



• 2022
Essais (partie1/2) pour établissement des CHC’s (place et éclairage)
Déplacement Vivaqua: Vivaqua distribution a déjà effectué  
le remplacement partiel des conduites en fonte se situant sous la place

• 2023
  Essais 2/2: sept 2023 (dossier Illuminations)
  Déplacements temporaires des voies STIB (16/10/23 - 05/11/23)

 + Déplacement des candélabres (Sibelga éclairage publique)
 + Intervention proximus sur des « bacs » (pieds Godefroid)
 

Travaux préalables





2024-2026: Organisation en phases 

Travaux BELIRIS

Les travaux sont divisés en « quadrants » et « zones » suivantes :
- quadrant St Jacques (double quadrant)  - 130 jours ouvrables 
- quadrant MRBA - 65 jours ouvrables 
- quadrant BIP (Aula Magna)  - 130 jours ouvrables 
- zone centrale de la Place royale  - 65 jours ouvrables 
- zone Régence - 65 jours ouvrables 
- zone Royale - 65 jours ouvrables 
- zone Rue et Place du Musée - 40 jours ouvrables 
- zone Montagne de la Cour - 40 jours ouvrables 

Délai:
 465 jours 
ouvrables 



2024-2026: Organisation en phases 

Travaux BELIRIS

Contraintes (shifts planning):
- Permis Régence (Travaux STIB)
- Etudes et travaux CORPS DE LOGIS (Ville de Bruxelles)
- Impact sur la mobilité (ex. une coupure globale tram)

Délai:
 465 jours 
ouvrables 

 Travailler sur plusieurs quadrants ou zones en même temps pour autant 

- que les délais partiels soient respectés ; 
- de conserver en tout temps une entrée et une sortie de la place (circulation) 
- moyennant l’accord de l’autorité en charge de la coordination de chantier!  



1: Aula magna/Quadrant BIP 
(printemps 2024)
 jusqu’au 1,5m des voies définitives
2: Quadrant MRBAB
(automne 2024)
 jusqu’au 1,5m des voies définitives
3: Quadrant St-Jacques-sur-Coudenbergh
(printemps 2025)
 usqu’au 1,5m des voies définitives

4: STIB voies définitives
(été 2025)
5: Centre de la place
(automne 2025 - début 2026)
6: Régence
(mi-2026)
7: Montagne de la Cour 
(Automne 2026)
8: rue Royale
(TBD)

Option 1



1: Aula magna/ Quadrant BIP  + ½ Montagne de la 
Cour 
(printemps 2024)
 jusqu’au 1,5m des voies définitives
2: Quadrant MRBAB + + ½ Hofberg
(automne 2024)
 jusqu’au 1,5m des voies définitives
3 + 4: Quadrant Sint-Jacques-sur-Coudenbergh
+ STIB voies définitives
(printemps 2025)

5: Centre de la place
(été 2025)
6: Régence
(automne 2025)
7: rue Royale
(TBD)

Option 2



Phase 1: Réfection de l’étanchéité de l’Aula Magna
Printemps 2024

! Fête Nationale

1



Phase 2: MRBAB
Automne 2024

2



Phase 3: Saint-Jacques sur Coudenbergh
Début 2025

2
3



• Déviation par la Rue de Brederode
 déviation déjà mise en place pour le chantier Vivaqua 2022

Phase 3: Saint-Jacques-sur Coudenbergh 



Phase 4: VOIES définitives STIB
Début ou été 2025

2
 Suppression des 

voies côté St-
Jacques 

Nouvelles voies 
côté Montagne 
de la cour



RECAP: 
Phase Travaux: 
 +-2,5 ans (2024-2026) + suite
  Lancement phase 1 

  Reste des différentes phases à coordonner en  
fonction des autres chantiers et planning entreprise

 





Communication
Ombudsman Beliris
Simon Vanderbemden 
info.beliris@mobilit.fgov.be

 Ombudsman entreprise
Johan Van Laer
jvanlaer@telenet.be
+32 485 08 74 70

 Réunions info riverains
 Avis riverains
 www.beliris.be + Newsletter
…

mailto:jvanlaer@telenet.be
http://www.beliris.be/


Fin
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